

# GanttProject Report

**Projekt : SWI Gantt projekt**

**Štart : 19.11.2007**

**Koniec : 13.12.2007**

**Organizácia : UPJS**

**Web odkaz : [inzprojekt.mascee.info](http://inzprojekt.mascee.info)**

**Popis : Projekt vznikol za ucelom precvicenia Ganttove tabulky pre predmet Softverove  
inznierstvo.**

**Date : 18.11.2007 13:18:19**

## Zoznam úloh

Meno	Štart	Koniec	Mínil	%	Zdroje	Poznámky
Vytvorenie databázy	19.11.2007	22.11.2007	false	0		
Vytvaranie dokumentacie	19.11.2007	13.12.2007	false	0		
Naplnanie databazy datami	22.11.2007	23.11.2007	false	0		
Pridavanie, aktualizacia a udrziavanie dat v DB	23.11.2007	11.12.2007	false	0		
Vytvorenie rozhrania k DB	22.11.2007	10.12.2007	false	0		
Programovanie wrappera	10.12.2007	13.12.2007	false	0		

## Zoznam zdrojov


Meno

Prednastavená rola

E-Mail

Telefón

# Ganttov diagram



# Diagram zdrojov

november 2007													december 2007														
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	